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Lavori di costruzione del Polo Intermodale annesso all’aeroporto

“Pietro Savorgnan di Brazza” di Ronchi dei Legionari (Gorizia)
CUP H81D00000000009 CIG 1° LOTTO 60650047A0 CIG 2° LOTTO 6065072FBB

LOTTO 02

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n.3
dd. 04.12.2017

R.U.P.: - Ing. Stellio Vatta

Progetto Esecutivo: delibera del CdA n.27/2016 dd. 23.12.2016
Direttore Lavori: Ing. Ermanno Simonati

C:S:E.:: Geom. Antonio Fiore

Collaudatore Tecnico Amministrativo: Ing. Giovanni Roda

Contratto d'Appalto dd. 27.04.2017 - Rep. n. 16.423

Importo dei lavori - 2° lotto: 6.446.391,44 €

Importo oneri sicurezza - 2° lotto: 139.500,00 €

Imprese appaltatrici: I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SCARL

(mandataria) - Via Srebernic n.17 - 34077 Ronchi
dei Legionari (GO)

C.E.L.S.A. SOC. COOP (mandante)
Via Rocca n.13 - 33053 Latisana (UD)

SCHINDLER S.P.A. (mandante)
Via E. Cernuschi n.1 - 20129 Milano

Via Aquileia, 46 T +39 048177 74 38 CF | PIva | Iscr. R.l. GO Neroporto _
Ronchi dei Legionari E mailbox@aeroporto.fvg.it 00520800319 Friuli Venezia Giulia
34077 (GO) - ITALIA PEC aeroportofvg@legalmail.it Cap. Sociale € 5.644.561,00 i.v. S.p.A. a Socio Unico




STATO AVANZAMENTO LAVORI n.3 - LOTTO 2

v IMPORTO CORPO | PERCENTUALE | IMPORTI 3° S.A.L.
L] SRDICE S P D'OPERA OFFERTA | ESECUZIONE LOTTO 2
SALn.3-AMBITI A-B-C-D-E-F
AMBITO RFI - PARCHEGGI A RASO NORD E SUD - PARCHEGGIO MULTIPIANO - VIABILITA' INTERNA - PASSERELLA
Finanziamenti:
Delibera CIPE n. 57/2016 dd. 01.12.2016 - pubblicata G.U.R.I. serie generale n. 97 dd. 27.04.2017
1 |PREPARAZIONE CANTIERE |€ 264.151,23 100,000% € 264.151,23
[PARCHEGGIO SUD (a raso) - AMBITO C 1
2 C.1.2 AREA PARCHEGGI, VIABILITA' INTERNA E STALLI IN PAVIMENTAZIONE € 139.939,81 2,966% € 4.150,61
[PARCHEGGIO NORD (a raso) - AMBITO C 2
3 [e21 PREPARAZIONE AREA, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTO € 110.019,00 100,000% € 110.019,00
4 C22 SEEQEIC?;HEGGI, VIABILITA' INTERNA E STALLI IN PAVIMENTAZIONE € 281.121,66 59,358% € 166.868,19
5 C.26 ONERI SUPPLEMENTARI PER GRANDI SUPERFICI € 2.987,75 50,000% € 1.493,88
6 C.2.7 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU PARCHEGGIO E VIABILITA' DI SERVIZIO € 129.228 47 74.676% € 96.502,65
7 C.2.10 IMPIANTO "green" € 56.955,21 24,936% € 14.202,35
[PARCHEGGIO MULTIPIANO - AMBITO C 3
8 C.3.7 ASCENSORI € 79.556,66 0,722% € 574,40
9 C.3.9.1 MURI NON PORTANTI € 13.682,33 10,899% € 1.491,24
10 C.3.10 IMPIANTI A RETE, DI SICUREZZA E DI GESTIONE € 155.376,09 24,661% € 38.317,30
1 C.3.12 MARCIAPIEDI PERIMETRALI ESTERNI AL PARCHEGGIO MULTIPIANO (aree 49.266%
su lati nord, sud, est e ovest) € 32.464,27 ! ° € 15.993,85
12  C.3.13 OPERE A VERDE € 21.401,00 46,837% € 10.023,59
13 C.3.15 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU SPAZI ESTERNI E SU VIABILITA' DI 68 681%
RACCORDO € 23.232,97 PR e 15.956,64
14 C.3.17 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE € 7.421,30 64,863% € 4.813,68
VIABILITA' INTERNA DI DISTRIBUZIONE E ESTERNA DI RACCORDO CON
LA SS14 - AMBITO D
15 D.2.1 PAVIMENTAZIONI TIPO A (percorsi bus) € 104.980,26 31,910% € 33.499,20
16 D.4 I(l:l:;ﬁ«:l)TO DI ILLUMINAZIONE SU VIABILITA' DI DISTRIBUZIONE INTERNA € 56.699,92 77.650% € 44.027,49
17 D.5.1 FORMAZIONE DI BOSCO E DI PARTERRE (prato fiorito) lato est € 148.435,72 6,177% € 9.168,87
18 D.5.2 g(\)/l;l;n.ll_\ZIONE DI PARTERRE (prato fiorito), AREA VERDE E FILARE LATO € 31.069,36 6.646% € 2.064,87
19 D.6 RECINZIONE GENERALE, FOSSI E SCOLINE € 56.956,46 10,695% € 6.091,49
PASSERELLA PEDONALE SU SS14 E PERCORSI MECANIZZATI DI
COLLEGAMENTO CON STAZIONE BUS E FERMATA FRI - AMBITO E
20 EA3 MOVIMENTI DI TERRA - ZONA D € 7.292,14 100,000% € 7.292,14
21 E.6 PERCORSI MECCANIZZATI (passerella e RFI, esclusi ascensori multipiano)
€ 1.248.542,63 60,239% € 752.109,59

CONTABILIZZAZIONE IN PROVVISORIO - SCALE MOBILI IN FASE DI MONTAGGIO, TAPPETI
MECCANICI IN PARTE IN FASE DI SCARICO IN CANTIERE E IN PARTE STOCCATI IN

STABILIMENTO IN ATTESA DI SPEDIZIONE
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22 EA0  STRUTTURE PASSERELLA € 725.542,31 85285% €  618.778,76
CONTABILIZZAZIONE IN PROVVISORIO - STRUTTURE IN FASE DI SERRAGGIO E LAMIERE
GRECATE STOCCATE IN CANTIERE IN FASE DI INIZIO POSA - CONTABILIZZAZIONE
DEFINITIVA PREVIA VERIFICA SERRAGGIO DA PARTE DELLA D.L.
23 E.10.3 STRUTTURE IN C.A.-ZonaD (da stazione BUS a RFl) € 2573512  100,000% € 25.735,12
24 EA1 COPERTURA € 187.317,08 12,279% € 23.000,66
[STAZIONE RFI - AMBITO A |
25 A7 OPERE A VERDE € 66.907,32  58364% € 39.049,79
SOTTOSERVIZI: SISTEMA DI DEFLUSSO E TRATTAMENTO ACQUE -
AMBITO F
26 F.A RETI E CONDOTTE € 280.103,97  94069% €  263.491,00
27 F.2 CHIUSINI, CAMERETTE, POZZETTI, CADITOIE € 119.07376  95678% €  113.927,39
28 F.3 FILTRAGGIO E TRATTAMENTO: DISOLEATORI, VASCHE E PERDENTI € 87.834,95  100,000% € 87.834,95
[TOTALE OPERE 3° SAL -AMBITI A-B-C-D-E-F € 2.770.629,92 |
RIEPILOGO 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LOTTO 2 - al 04.12.2017:
TOTALE GENERALE OPERE 3° SAL -AMBITI A-B-C-D-E-F € 2770.629,92
ONERI DI SICUREZZA 3° SAL - AMBITI A-B-C-D-E-F € 139.500,00 42,98% € 59.956,47
TOTALE GENERALE 3° SAL - AMBITI A-B-C-D-E-F € 2.830.586,39
A DEDURRE TOTALE 2° SAL - AMBITI A-B-C-D-E-F € 1.099.303,57
TOTALE A CREDITO IMPRESA 3° SAL - AMBITI A-B-C-D-E-F € 1.731.282,82

Ronchi dei Legionari, 04.12.2017

Letto, approvato e sottoscritto per espressa accettazione senza riserva alcuna.

Direttore déi Lavori

Ing. ErmanngiSimonati
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Impresa Esecutrice

ICICGOOP s.c.ar.l
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