



Trieste
Airport
Friuli Venezia
Giulia

**Lavori di costruzione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto
"Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari (Gorizia)**

CUP H81D00000000009 CIG 1° LOTTO 60650047A0 CIG 2° LOTTO 6065072FBB

LOTTO 02

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n.2

dd. 18.10.2017

R.U.P.:	Ing. Stello Vatta
Progetto Esecutivo:	delibera del CdA n.27/2016 dd. 23.12.2016
Direttore Lavori:	Ing. Ermanno Simonati
C.S.E.:	Geom. Antonio Fiore
Collaudatore Tecnico Amministrativo:	Ing. Giovanni Rodà
Contratto d'Appalto	dd. 27.04.2017 - Rep. n. 16.423
Importo dei lavori - 2° lotto:	6.446.391,44 €
Importo oneri sicurezza - 2° lotto:	139.500,00 €
Imprese appaltatrici:	I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SCARL (mandataria) - Via Srebernic n.17 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) C.E.L.S.A. SOC. COOP (mandante) Via Rocca n.13 - 33053 Latisana (UD) SCHINDLER S.P.A. (mandante) Via E. Cernuschi n.1 - 20129 Milano

L'Impresa
I.C.I. Soc. Coop. a r.l.
34077 Ronchi dei Leg. (GO)
C.F. e P.IVA 00162760318

Il Direttore Lavori



www.aeroporto.fvg.it

Via Aquileia, 46
Ronchi dei Legionari
34077 (GO) - ITALIA

T +39 0481 77 74 38
E mailbox@aeroporto.fvg.it
PEC aeroporto.fvg@legalmail.it

CF | P.Iva | Iscr. R.I. GO
00520800319
Cap. Sociale € 5.644.561,00 i.v.

Aeroporto
Friuli Venezia Giulia
S.p.A. a Socio Unico

STATO AVANZAMENTO LAVORI n.2 - LOTTO 2

n.	CODICE	VOCE CORPO D'OPERA	IMPORTO CORPO D'OPERA OFFERTA	PERCENTUALE ESECUZIONE	IMPORTI 2° S.A.L. LOTTO 2
SAL n.2 - AMBITI A - B - C - D - E - F AMBITO RFI - PARCHEGGI A RASO NORD E SUD - PARCHEGGIO MULTIPIANO - VIABILITA' INTERNA - PASSERELLA Finanziamenti: Delibera CIPE n. 57/2016 dd. 01.12.2016 - pubblicata G.U.R.I. serie generale n. 97 dd. 27.04.2017					
1		PREPARAZIONE CANTIERE	€ 264.151,23	79,356%	€ 209.619,85
		PARCHEGGIO NORD (a raso) - AMBITO C 2			
2	C.2.1	PREPARAZIONE AREA, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTO	€ 110.019,00	100,000%	€ 110.019,00
3	C.2.2	AREA PARCHEGGI, VIABILITA' INTERNA E STALLI IN PAVIMENTAZIONE DRENANTE	€ 281.121,66	2,738%	€ 7.697,11
4	C.2.6	ONERI SUPPLEMENTARI PER GRANDI SUPERFICI	€ 2.987,75	50,000%	€ 1.493,88
5	C.2.7	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU PARCHEGGIO E VIABILITA' DI SERVIZIO	€ 129.228,47	28,608%	€ 36.969,68
		VIABILITA' INTERNA DI DISTRIBUZIONE E ESTERNA DI RACCORDO CON LA SS14 - AMBITO D			
6	D.4	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU VIABILITA' DI DISTRIBUZIONE INTERNA (anello)	€ 56.699,92	29,389%	€ 16.663,54
7	D.5.1	FORMAZIONE DI BOSCO E DI PARTERRE (prato fiorito) lato est	€ 148.435,72	6,177%	€ 9.168,87
8	D.5.2	FORMAZIONE DI PARTERRE (prato fiorito), AREA VERDE E FILARE LATO OVEST	€ 31.069,36	6,646%	€ 2.064,87
9	D.6	RECINZIONE GENERALE, FOSSI E SCOLINE	€ 56.956,46	10,695%	€ 6.091,49
		PASSERELLA PEDONALE SU SS14 E PERCORSI MECANIZZATI DI COLLEGAMENTO CON STAZIONE BUS E FERMATA FRI - AMBITO E			
10	E.1.3	MOVIMENTI DI TERRA - ZONA D	€ 7.292,14	100,000%	€ 7.292,14
11	E.10	STRUTTURE PASSERELLA	€ 725.542,31	34,918%	€ 253.344,86
12	E.10.3	STRUTTURE IN C.A. - Zona D (da stazione BUS a RFI)	€ 25.735,12	100,000%	€ 25.735,12
		STAZIONE RFI - AMBITO A			
4	A.7	OPERE A VERDE	€ 66.907,32	58,364%	€ 39.049,79
		SOTTOSERVIZI: SISTEMA DI DEFLUSSO E TRATTAMENTO ACQUE - AMBITO F			
7	F.1	RETI E CONDOTTE	€ 280.103,97	71,550%	€ 200.414,39
8	F.2	CHIUSINI, CAMERETTE, POZZETTI, CADITOIE	€ 119.073,76	52,538%	€ 62.558,97
9	F.3	FILTRAGGIO E TRATTAMENTO: DISOLEATORI, VASCHE E PERDENTI	€ 87.834,95	100,000%	€ 87.834,95
TOTALE OPERE 2° SAL - AMBITI A - B - C - D - E - F					€ 1.076.018,51

RIEPILOGO 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LOTTO 2 - al 18.10.2017:

TOTALE GENERALE OPERE 2° SAL - AMBITI A - B - C - D - E - F				€	1.076.018,51
ONERI DI SICUREZZA 2° SAL - AMBITI A - B - C - D - E - F	€	139.500,00	16,69%	€	23.285,06
TOTALE GENERALE 2° SAL - AMBITI A - B - C - D - E - F				€	1.099.303,57
A DEDURRE TOTALE 1° SAL - AMBITI A - B - C - D - E - F				€	539.113,55
TOTALE A CREDITO IMPRESA 2° SAL - AMBITI A - B - C - D - E - F				€	560.190,02

Ronchi dei Legionari, 20.10.2017

Letto, approvato e sottoscritto per espressa accettazione senza riserva alcuna.

Direttore dei Lavori

Ing. Ermanno Simonati



Impresa Esecutrice

ICICOOP s.c.a.r.l.

I.C.I. Soc. Coop. s.r.l.

34077 Ronchi dei Leg. (Go)

C.F.e P.IVA 00162760318

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the company information on the right side of the page.