REPUBBLICA ITALIANA

L’ anno duemilaquattordici ............... il QiorNo  .....ciiiiiiiiininn - del mese
di e, presso la sede di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. sito a Ronchi dei
Legionari in Via Aquileia, 46.

Avanti @ ME, dott. covviiiiiiii i it it ittt it - - rogante -
sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identita e veste rappresentativa sono certo:
1o e 112 ) - TP il giorno  -iiiiiii e 19...
(millenovecento ) -nella sua veste di .....cceevvvinnnnn.. ,domiciliato agli effetti del presente atto
presso la sede di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., ....cccovevieeenn... in Ronchi dei Legionari (GO) in
Via Aquileaia, n. 46, il quale interviene e stipula il presente atto in qualita di legale rappresentante
della societa - ai sensi e per gli effetti dell’...................... dello Staturo societario e dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante che rappresenta;
2. 5 iiiieeeeieenae. nato - PP (covnennn ) ] PP 19.....
(millenovecento............... ), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della
IMPresa «.veveeeevenenennneennnns , [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita on atto Rep. n. ........
(o [« TP a rogito del Notaio dott. .................. constudioin .....cceevvnnnnen.. - allegato sub
“A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra .......c.c.ccevvvuvennn. con
sede legale a .ooeevviiiiiiiiiiiiiiinnn, in Via oo 1 PO CF e Partita
IVA e (mandataria); ....cceeiiiiiiiiiiiiiiiiee... con sede legale
- TN in Via [ N CF e Partita
VA i i it ettt eeeiee eeeeeeeeeeeerneaeeeaaan (mandante); ....oovvvniiiiiiiiinnnn con sede
legale @ .iovvviviiiiiiiiiiiiiiiinian, in Via .oooiiiiiiiiiiii [ T CF e Partita
IVA e e mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in
qualita di c.ooviiniiiiiiiiiiie e comerisultada .coovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee allegato sub “B” al

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante
dell’Impresa(RTI/Consorzio.
Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi

chiedono di ricevere il seguente:
CONTRATTO DI APPALTO

per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione del Polo Intermodale annesso

al’Aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO), per la migliore intelligenza del quale premettono quanto

segue.

Premesso che:

0 con D.P.Reg. n. .0188/Pres. del 29.09.2014, con cui é stato approvato l’Accordo di Programma

per la realizzazione del Polo intermodale annesso all’Aeroporto regionale Pietro Savorgnan di
Brazza di Ronchi dei Legionari, & stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
costruzione Polo Intermodale annesso al’Aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO), elaborato
dall’Uffico di Piano Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
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o il progetto preliminare prevede lo sviluppo dell’intero Polo Intermodale con un quadro
economico complessivo di € 17.200.000,00 (lavori e somme a disposizione) mentre il primo
lotto a base di gara ammonta ad € 10.308.540,14 (lavori e somme a disposizione) comprensivi
dei lavori di esclusiva competenza RFI;

o i lavori del primo lotto oggetto del presente contratto risultano essere esclusivamente quelli di
competenza di Aeroporto FVg S.p.A. quale stazione appaltante (comprensivo delle opere di
competenza della Provincia di Gorizia) e quindi con un quadro economico di € 9.628.540,14
(lavori e somme a disposizione) di cui € 6.663.013,81 per lavori e € 131.500,00 per oneri di
sicurezza (oltre a IVA), € 179.128,51 per la progettazione esecutiva del |° lotto (oltre a IVA ed
oneri previdenziali)e € 2.834.026,33 per somme a disposizione.

(o I oo ] o H PPN N vevvnenes dd. i e stata indetta la gara
d’appalto esperita ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. ¢) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;

o in esito all’esperimento della procedura di gara, appalto é stato aggiudicato

al’lmpresa/RTI/Consorzio  .....covvevveiiieninnnnns [eventualmente: RTI composto
da i (Mandataria.............. (mandante.................. (mandante) alle
condizioni stabilite nell’offerta prodotta e con il ribasso del ..... sull’importo a base di gara, +
€ 131.500,00 per oneri della sicurezza + IVA 10%, oltre @ € ........cccceennenn.. + IVA 22% per
onorari e spese di progettazione;

O CON rrvrrrrnnnnnnnnnenns Ne vevreeeeeeennnes dd. ...ooiiinnenen. e stata confermata |’aggiudicazione

definitiva dell’appalto nei confronti dell’ Impresa/RTI/Consorzm summenzionato ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.

o con nota prot. n. ........... dd. ..eeiiiinn... e stata inviata ai controinteressati la
comunicazione di cui all’art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;

o occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con

U’Impresa/RTI/Consorzio aggiudicataria/o;

0 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2010 come modificate ed integrate con
il D.lgs. n. 218/2012, e stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

o ai sensi dell’art. 106, comma 3, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, il Responsabile del
procedimento, in contraddittorio con ’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo
verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione delle attivita dedotte nell’appalto senza alcuna contestazione né eccezione da
parte dell’appaltatore stesso.

Cio premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (di seguito indicata piu brevemente come “societd”), come sopra
rappresentata in virtu degli atti in premessa citati, affida
alUIMPRESA/RTI/CONSORZIO o.ieieiiiitiiiie i eeieereieeeenaeeeaeenannens , di seguito indicato piu
brevemente quale “appaltatore”, che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza
riserva alcuna, U’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di costruzione del
nuovo Polo Intermodale annesso all’Aeroporto regionale “pietro Savorgnan di Brazz®” di Ronchi dei
Legionari, sulla base dell’offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara.

L'appalto comprende la redazione della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo
redatto a cura e oneri dell’appaltatore e acquisito dalla stazione appaltante in sede di gara, integrato
a seguito del verbale della conferenza dei servizi, verificato ed approvato dalla stazione appaltante
come da iter previsto all’art. 9.3 del capitolato speciale prestazionale, inclusa la revisione del PSC,
nonché ’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare
’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite:

- dal presente contratto,

- dal Capitolato Speciale Prestazionale,
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- dalle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto definitivo e in
tutti i suoi elaborati tecnici cosi come verificati ed approvati dalla stazione appaltante, che
I’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione,

- dalla propria offerta tecnica ed economica prodotta in fase di gara.

L’appaltatore prende atto che 'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente

normativa in materia e secondo le regole dell’arte. L’appalto é stipulato “a corpo”.

A titolo ozpionale & previsto altresi l’affidamento, oltre che dei lavori del | lotto anche quelli del I

lotto per un importo complessivo di quadro economico di € 6.891.459,86 di cui € 5.842.679,81 di lavori

+ € 100.000,00 di oneri per la sicurezza + IVA oltre al progetto esecutivo dello stesso secondo lotto per

un importo di parcella a base d’asta pari a € 167.153,61 + IVA e oneri previdenziali.

La societa appaltante si riserva di procedere all’affidamento del predetto lotto opzionale, una volta

reperitre le relative risorse economiche, che avverra alle stesse condizioni tecnico-economiche

applicate al I° lotto, entro 48 mesi dalla data di consegna dei lavori del I° lotto.

Il Quadro Economico sintetico associato al Progetto Preliminare prevede un costo totale dell’opera pari
a € 17.200.000,00; ai fini quindi della realizzazione dell’opera, considerati i finanziamenti attualmente
garantiti, si € reso necessario procedere alla suddivisione in due lotti funzionali:

1. il primo comprende la progettazione definitiva dell’intera opera, cosi come sviluppata a partire
dal progetto preliminare e la realizzazione delle opere che garantiscono le funzionalita
richieste al polo, per un importo totale di quadro economico di € 10.308.540,14 (comprese
opere di stretta competenza RFl);

2. il secondo comprende gli altri interventi previsti dal progetto preliminare e non realizzati nella
fase 1, per un importo totale di quadro economico di € 6.891.459,86.

Le opere oggetto dell’appalto sono solo ed esclusivamente quelle del 1° lotto dei lavori di cui andra
sviluppato il relativo progetto esecutivo a cura dell’aggiudicatario.

Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, invece, va redatto il progetto definitivo complessivo
dell’opera ricomprendente entrambi i lotti (e quindi per un importo di quadro economico pari a
17.200.000,00 €).

La progettazione definitiva dell'intero intervento, completa di tutti gli elaborati di norma (come
evidenziato all'art.9.1 del capitolato speciale prestazionale), € stata prodotta dall’appaltatore a propria
cura e oneri unitamente alla presentazione dell'offerta come previsto dall’'art.53 comma 2 lett.c) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 207/2010, sulla stessa & stata convocata la
conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i prescritti pareri. Il progetto definitivo € stato verificato e
approvato dalla stazione appaltante quale condizione per la sottoscrizione del presente atto.

La fase esecutiva riguarda soltanto al momento attuale le opere del I° lotto per un importo di
10.308.540,14 € di quadro economico, di cui oggetto del presente contratto risultano essere
esclusivamente quelli di competenza di Aeroporto FVg S.p.A. quale stazione appaltante (comprensivo
delle opere di competenza della Provincia di Gorizia) e quindi con un quadro economico di €
9.628.540,14 (lavori e somme a disposizione) di cui € 6.663.013,81 per lavori € 131.500,00 per oneri di
sicurezza e € 2.834.026,33 per somme a disposizione oltre al progetto esecutivo dello stesso secondo
lotto per un importo di parcella a base d’asta pari a € 167.153,61 + IVA e oneri previdenziali.

La progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di Il lotto costituiscono un’opzione della stazione
appaltante da esercitarsi non oltre 48 mesi dalla data di consegna dei lavori di primo lotto ove nel
frattempo siano state reperite le relative risorse economiche.

Costituisce pertanto obbligo contrattuale per [’aggiudicatario la progettazione esecutiva e l’esecuzione
del Il lotto mentre la stazione appaltante si riserva di esercitare detta opzione entro il termine sopra
indicato.

Le condizioni qualitative ed economiche dell’offerta saranno estese anche alla parte opzionale
dell’appalto.
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Il primo lotto dei lavori di progetto preliminare e sinteticamente riassumibile nella realizzazione, nella
sua completezza, dell’autostazione delle corriere e della fermata RFI (sole opere di completamento
con U’esclusione delle banchine e di tutte le altre opere di competenza diretta RFI da realizzarsi prima
0 contemporaneamente a quelle oggetto del presente contratto, come specificato nel capitolato
speciale prestazionale art. 7.7 allegato al progetto preliminare e successiva convenzione Aeroporto
FVG S.p.A. - RFI S.p.A. dd. ........ceeeennann ), con U’esclusione delle scale mobili e delle pensiline di
copertura posticipate al secondo lotto dei lavori, mentre per quanto attiene la passerella di
collegamento, essa si limitera allo scavalco della strada statale 14 e quindi al collegamento tra il
parcheggio multipiano e ’aeroporto, con ausilio di ascensori e scale mobili, ed alla parte a scavalco
della ferrovia, compresa nella realizzazione della fermata RFI.

Anche le opere infrastrutturali a raso troveranno solo parziale realizzazione in questa fase, che
prevede la connessione tra la 5514 e l’area grazie ad un arco viabilistico atto a garantire ["accesso e
’uscita in sicurezza per/da i parcheggi e |’autostazione per i mezzi pubblici e privati, posticipando al
successivo lotto di completamento [’attuazione dell’anello interno di distribuzione del traffico
unitamente all’asfaltatura della viabilita interna ai parcheggi ed alla posa dei moduli autobloccanti per
gli stalli di sosta.

Analogamente, anche per quanto attiene la costruzione del parcheggio multipiano, in questa fase non e
prevista la copertura del secondo piano e |’apposizione delle superfici perimetrali in lamiera stirata al
lotto successivo, rinviate al lotto di completamento.

Tali previsioni di progetto preliminare risultano ampiamente modificabili dall’offerta prodotta
dall’appaltatore come da progetto definitivo presentato in sede di offerta e verificato ed approvato
dalla societa appaltante. Tutte le opere di sopra descritte saranno eventualmente implementate
con le migliorie oggetto dell’offerta di cui al presente atto contrattuale.

Il secondo lotto comprendera gli altri interventi previsti dal progetto preliminare (e nel progetto
definitivo presentato in sede di offerta) e non realizzati nel primo lotto. Tali interventi comprendono:
= il completamento della passerella pedonale;

= il completamento della fermata RFI;

= l’attuazione dell’anello interno di distribuzione del traffico unitamente
all’asfaltatura della viabilita interna ai parcheggi ed alla posa dei moduli
autobloccanti per gli stalli di sosta;

= la realizzazione della copertura del secondo piano del parcheggio multipiano e
’apposizione delle superfici perimetrali in lamiera stirata;

- la realizzazione di tutte le aree verdi;

= la realizzazione delle altre opere minori non effettuate nel primo lotto.

Gli interventi come sopra indicati suddivisi in lotti sono evidenziati nelle tavole di progetto preliminare
A.08.01 e A.08.02.

Un dettaglio delle previsioni inerente le realizzazioni da attuare con il primo lotto e di quelle a
completamento si evidenzia nell’elaborato di progetto CSS - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA, nel
quale sono presenti le voci delle lavorazioni del progetto nella sua interezza e quelle previste per il
primo lotto.

La stazione RFI prevede una progettazione congiunta tra Impresa aggiudicataria e RFI . In tal senso
URFI progettera e realizzera le banchine, mentre ’impianto fondazionale per la passerella (sempre
realizzato da RFl congiuntamente alle banchine) sara progettato in sede definitiva dall’lmpresa
partecipante e poi aggiudicataria dell’appalto. Le opere di scavalco e collegamento delle due banchine
e della stazione con il resto del Polo Intermodale saranno a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
Per quanto attiene la progettazione e realizzazione delle opere in sedime RFI, queste restano
vincolate a tutti i pareri e le prescrizioni tecniche e di sicurezza impartite da RFI stessa nel corso
dell’iter approvativo del progetto definitivo che devono essere interamente recepite all’interno
del progetto esecutivo e nell’esecuzione delle opere di cui al presente atto contrattuale.
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Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
o allegato sub << >>: Capitolato Speciale Prestazionale d’appalto;
allegato sub << >> : offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara;
allegato sub << >> : verbale della conferenza dei servizi sul progetto definitivo;
allegato sub << >> : relazione e verbale di verifica del progetto definitivo;
allegato sub << >>: programma dei lavori presentato dall’impresa in sede di offerta;
allegato sub << >> : regolamenti e prescrizioni ENAC;
allegato sub << >> : regolamenti e prescrizioni RFI;
Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo, tutti gli elaborati del progetto definitivo, indicati nell’elenco allegato sub << >>,
Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di
lavori pubblici ed in particolare:

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

1. Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e
s.m.i. ( di seguito indicato come D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.);

2. Il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice di cui al D.P.R. n. 207/2010;

3. il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro“( di seguito indicato come << T.U.81/2008>>).

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato
speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili 0 non compatibili con il
contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli
elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
Nell’appalto - a corpo - oggetto del presente atto, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici,
prevalgono questi ultimi.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto e fissato,
come da offerta allegata sub ............., in complessivi € ......c.ccovvvveenn.. (diconsi ............... +
€ it (diconsi ......ceeueene. ) per oneri della sicurezza + I.V.A..
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 98/2013, all’appaltatore € riconosciuta ’anticipazione sull’importo
contrattuale pari al 10% di tale importo, con U'applicazione dell’art. 124 commi 1 e 2 e dell’art.140
commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010.
Per ’attivita di redazione del progetto esecutivo inclusa la revisione del PSC la Societa corrispondera
direttamente al progettista U'importo di € ............. + oneri previdenziali + .V.A. nella misura di
legge, come risulta da offerta economica allegata sub ........... al presente contratto.
Il corrispettivo per la progettazione sara liquidato con le seguenti modalita:

- acconto del 60% entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo

completo in ogni sua parte, incluso l’eventuale PSC revisionato;
- acconto del 20% ad avvenuto superamento della verifica del progetto;
- saldo del 20% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della societa.

Il contratto é stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara come integrati con i prezzi delle migliorie
offerte dall’aggiudicatario, non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell’offerta,
anche se determinato attraverso ’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione
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appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente,
essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla medesima Amministrazione, e la formulazione
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. La
Lista ed i relativi prezzi sara allineata alle lavorazioni introdotte nell’appalto a seguito delle migliorie
offerte dall’appaltatore.

| prezzi unitari, ancorché privi di valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dell’art. 132 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 nonché agli eventuali lavori in economia.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d’opera depositati in cantiere
(questi ultimi valutati per la meta del loro importo), comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione,00) per il SAL n.
1 e ad €uro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per i SAL successivi al primo.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

| termini per i pagamenti sono indicati all’art. 29 e 30 del D.M. 145/2000.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. & esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto
previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che:

a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario
1 PP intestato @ .o.vvvvviiiiiiniiiiiiiinnnns ,pressola ......ooeeeennnn. filiale di .oovvvvveennnnnntn
Via ........... n. ........ coordinate bancarie cod. CAB. .............. cod. ABI ........... CIN ............
IBAN L.t iiiiieeieeie e eeneeeneeanes

b) le persone autorizzate dall’ appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in

conto o saldo oggetto del presente appalto,sono i Signori :

............................ - veste rappresentativa:

............................ - veste rappresentativa:
La Soc1eta appaltante e esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti suddetti se disposti
in attuazione delle disposizioni suddette.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, pubblicato nella G.U. del 23/08/2010 n. 196 e successive modifiche.
Il presente contratto sara risolto ex art. 1456 Codice Civile nell’ipotesi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ai sensi ed in conformita della
sopracitata Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente: ... ....ouiiiiiiiiii i ittt eeneeeneeas
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabiliz......ccoveeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeaenns
Ulteriori categorie SCOrporabiliz ......coueiiiiiiiiiii i e e
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita delll’istanza di autorizzazione
al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni apportate con D. Lgs.
9.11.2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180) recante
[’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle
transazioni commerciali”.
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Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al p.to 4 dell’All. XV al D.Lgs 81/08 e
s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, |’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i
relativi oneri per la sicurezza.

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di Euro ................ (corerennennnnnn ) pari al 10%
dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali
oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

[eventuale: La cauzione e ridotta del 50% in quanto [’lmpresa/RTI/Consorzio e in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 75,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.].

A tale fine lappaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa
T rilasciata dalla ................ Filiale di ..ccveveennnn.... in data .............
conservata in atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Societa appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 113
comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dell’opera.

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs n.163/2006 e dell’art. 125 del d.P.R. n. 207/2010, |’appaltatore ha
prodotto la polizza n. .....ccccceviiiniinnn emessa da ........ceeeennns Agenzia di ..........o.....l. - in
data .....ooevnnenennn conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione
dell’opera, per un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni,00) nonché contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile e per i danni causati a
terzi per un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni,00).

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appaltatore dovra produrre la polizza del
Progettista entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione del relativo Progetto Esecutivo per un
massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 del D.P.R. n. 207/2010, I’appaltatore sara tenuto a costituire la
polizza indennitaria decennale con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi
lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza decennale é fin d’ora stabilita in € 7.000.000,00.

L’appaltatore € altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente contratto, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata
di dieci anni e con un indennizzo pari a € 5.000.000.

Tale polizza dovra essere adeguata come importi nel caso in cui si procedesse alla realizzazione del
secondo lotto (opzionale) dell’opera.

Il progetto definitivo dei lavori in oggetto, € stato sviluppato sulla scorta del progetto preliminare
redatto dall’Ufficio di Piano dell’Aeroporto FVG S.p.A. e posto a base della gara, & stato redatto
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dall’aggiudicatario provvisorio nei termini stabiliti a propria cura e oneri prodotto; esso ha recepito le
migliorie offerte in sede di gara e su di esso sono stati acquisiti i pareri da parte degli organi
competenti.

L’appaltatore ha provveduto al completo recepimento, nel progetto definitivo ancorché gia prodotto in
fase di offerta, entro i termini previsti, delle prescrizioni espresse dagli Enti tecnici di controllo. il
progetto definitivo cosi integrato é stato verificato e approvato dalla societa appaltante.

Il successivo progetto esecutivo sara redatto dall’appaltatore secondo i contenuti minimi indicati nel
Capitolato speciale prestazionale e non dovra in alcun modo modificare i contenuti tecnici ed
economici del progetto definitivo, né mutarne ’aspetto architettonico e qualitativo salva la necessita
di recepire eventuali prescrizioni che gli organi tecnici di controllo o gli enti aderenti all’Accordo di
Programma potranno impartire.

Il progetto esecutivo del | lotto dovra essere consegnato alla stazione appaltante, pena la risoluzione
del contratto per grave inadempimento, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data della relativa comunicazione da parte del Responsabile del procedimento
successivamente alla verifica ed approvazione del progetto definitivo.

Eventuali modifiche o integrazioni progettuali richieste dal soggetto verificatore saranno recepite nei
progetti a cura e onere dell’aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla relativa
comunicazione.

Il tardivo o mancato adempimento comporteranno ’applicazione della penale salvo un ritardo
maggiore di 30 giorni che determinera i presupposti per la risoluzione del contratto per grave ritardo.
In sintesi, pertanto, i termini di inizio e di ultimazione delle attivita dedotte nel presente contratto
sono:

a) giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio del RUP per
la presentazione del progetto esecutivo dei lavori di | lotto e per ’eventuale presentazione
del PSC revisionato;

b) giorni 428 (quattrocentoventotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori per dare finiti e completati in ogni loro parte i lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010
successivamente all’approvazione da parte della Societa del progetto esecutivo.
Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20 % per andamento climatico sfavorevole.
Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore deve presentare alla societa il cronoprogramma delle attivita
e la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Gorizia, nonché copia della
nomina del medico competente.
La societa appaltante si riserva un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
presentazione del progetto esecutivo completo in ogni sua parte, per lo svolgimento delle attivita di
verifica sul progetto stesso al fine di accertarne la conformita, ’adeguatezza e la rispondenza alle
previsioni del progetto definitivo e alle condizioni migliorative prospettate in fase di gara
dall’appaltatore e la rispondenza del progetto alle norme vigenti al fine della formale approvazione del
progetto medesimo.
L'appaltatore, come indicato negli atti di gara, procedera alla redazione del progetto esecutivo:

0o mediante la propria organizzazione, essendo in possesso della SOA anche per la progettazione;

o (ovvero in alternativa)

avvalendosi a titolo di (mandante nel RTI ovvero mediante subappalto) per la

progettazione esecutiva dello studio/RTI/CONSOrzZio.......cccevvee veinniiieninunnns con
SEAE A wevveeeeeviiiiiiiiieeenn INVIA i N e , come indicato in sede di
offerta.
Il progetto esecutivo sara redatto e sottoscritto da ................u........ iscritto dal ............... , all’Ordine
professionale degli ................... della provincia di .....ccceeeeenvree. Sub n. .......... con il ruolo di

costante delle attivita e la condivisione delle scelte tecniche seguira le condizioni contenute
nell’offerta tecnica prodotta dall’appaltatore.

La stazione appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o suo delegato,
anche senza preavviso, sopralluoghi presso lo studio ...........cceeueuneneee. @l fine di verificare Ueffettivo
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stato di avanzamento della progettazione senza che ’appaltatore né il progettista possano opporre
rifiuto e eccezioni di sorta.

Il termine massimo d’esecuzione per il primo lotto dei lavori & pari a 428 (quattrocentoventotto) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell’area, che avverra entro 10 (dieci) giorni
dalla comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’avvenuta approvazione del
progetto esecutivo.

L’Aggiudicatario dovra eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio alla circolazione stradale
e ferroviaria nella zona.

Il programma dei lavori sara presentato dall’Impresa in sede di offerta, sulla scorta dello schema di
cronoprogramma allegato al capitolato speciale prestazionale, e dovra esplicitare: le lavorazioni e i
relativi importi da realizzare nel rispetto dei tempi contrattuali. esso dovra evidenziare i subappalti e i
relativi importi con le previsioni delle maturazioni dei singoli stati di avanzamento lavori. Il programma
dei lavori di cui sopra costituira parte integrante e contestuale del contratto.

Intervenuta ’approvazione del progetto esecutivo ed acquisito il verbale di cantierabilita dell’area a
firma del Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori convochera all’Appaltatore il
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dell’area. Il Direttore dei Lavori procedera
alla consegna dell’area ed inizio dei lavori, redigendo un verbale in contraddittorio con I’Appaltatore in
duplice esemplare firmato dalle parti presenti ed interessate.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per lultimazione dei lavori.

Il progetto preliminare prevede il riutilizzo in loco delle terre e rocce da scavo idonee a tale scopo per
la formazione di cassonetti, rilevati ed in genere sistemazioni esterne a verde, conformemente a
quanto previsto dagli elaborati di valutazione degli aspetti ambientali (screening di VIA e screening
VAS) U’appaltatore puo farne usi diversi prevedendoli all’interno della progettazione definitiva ed
esecutiva fermo restando il rispetto di tutte le specifiche norme in materia.

La stazione appaltante ha fornito in sede di gara la relazione tecnica sulle risultanze delle indagini
preliminari ambientali.

Il materiale proveniente da escavazioni o demolizioni & ceduto all’appaltatore al prezzo offerto in sede
di gara per le lavorazioni che comprendono tali voci. L’appaltatore nella formulazione dell’offerta deve
pertanto tenere conto nella formazione del prezzo del presente articolo, ferma restando la piena
responsabilita in capo all’appaltatore per la corretta gestione di terre e rocce da scavo secondo le
normative vigenti. Ogni onere per stoccaggio, trasporto, trasformazione o diversi per il riutilizzo, lo
smaltimento o la vendita di tali materiali € compreso nei prezzi offerti in sede di gara.

La stazione appaltante ha fornito in sede di gara la relazione sulle risultanze delle indagini preliminari
archeologiche.

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, |’ Appaltatore € obbligato a
sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed al
Direttore dei lavori.

Qualora il ritrovamento di reperti archeologici comportasse oneri imprevisti per il completamento
dell’opera, !’Appaltatore avra diritto anche ad una proroga del termine d’ultimazione dei lavori per
’esecuzione dello scavo archeologico, che sara pagato secondo i prezzi (al lordo del ribasso d’asta)
desunti dal prezziario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, per le opere pubbliche, del 2013;
ove questi non fossero presenti da altri prezziari di regioni confinanti o da concordamento con
’Impresa aggiudicataria.
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Tutte le operazioni di scavo archeologico dovranno essere precedute da un’adeguata delimitazione
dell’area e saranno eseguiti prevalentemente a mano secondo metodologie appropriate alla posizione e
al tipo di struttura che potranno venire in luce con il procedere degli scavi. Sara onere dell’ Appaltatore
provvedere a tutte le assistenze, quali la scansionatura dell’area di scavo, la realizzazione di manufatti
per il posizionamento di riferimenti topografici, la cernita e la setacciatura, la pulitura, il trattamento
e la custodia provvisoria dei reperti. Tutti gli scavi archeologici sono comprensivi degli oneri per rilievo
archeologico, assistenza a rilievo topografico condotto dall’incaricato della Soprintendenza e il rilievo
fotografico digitale, di compilazione di diario di scavo e compilazione di schede S - U.S. e R.A, nonché
di relazione geo-archeologica finale.

La Stazione appaltante affidera la Direzione dei Lavori ad un Tecnico abilitato all’esercizio della
professione che, se abilitato, potra eventualmente svolgere anche funzione di Coordinatore per la
Sicurezza in fase d’Esecuzione dell’opera. Il Direttore dei Lavori potra essere coadiuvato da uno o piu
assistenti e/o Direttori Operativi. Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate,
’Appaltatore si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita
professionale deve essere commisurata alla natura e all’importanza dei lavori. In sede di consegna
delle aree U’Appaltatore dovra inoltre indicare sia il nominativo sia del capocantiere avente titolo
professionale adeguato, al quale intende affidare la conduzione dei lavori sia del responsabile per la
sicurezza del cantiere. Tali nominativi dovranno avere il gradimento della societa appaltante e
potranno essere mutati in corso di esecuzione solo previo espresso nulla osta della stazione appaltante
ed esclusivamente per gravi e giustificati motivi. in caso di mancato gradimento dei soggetti indicati,
U’'Impresa deve fornire ulteriori nominativi di tecnici qualificati al fine di ottenere il gradimento della
societa appaltante.

Per la vigilanza sui lavori il R.U.P. potra avvalersi dell’ausilio di altri soggetti incaricati, i cui
nominativi saranno comunicati all’Appaltatore al momento della consegna dell’area. Il Responsabile del
Procedimento o il Direttore dei Lavori hanno la facolta di richiedere all’Appaltatore che vengano
effettuate tutte le prove necessarie ai fini della determinazione della qualita e delle proprieta
chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali posti in opera. L’Amministrazione si riserva quindi ogni
pil ampia facolta d’indagine e di sanzione, ivi compresa la demolizione in qualsiasi momento, anche
posteriore all’esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, delle opere male eseguite a giudizio
insindacabile del Direttore dei Lavori e/o Responsabile del Procedimento.

L’Amministrazione appaltante, in relazione alla necessita di garantire il rispetto dei contenuti formali e
architettonici prescrittivi previsti nel progetto preliminare a base di gara, si riserva la facolta di
affidare la Direzione artistica al Professionista che ha redatto il progetto preliminare.

| materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualita
esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per
Uaccettazione e l'impiego delle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualita, tipo e
dimensioni all’uso al quale sono destinate. In particolare devono rispettare le norme UNI, CNR, CEl e le
altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

L’Appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del Committente Aeroporto Friuli Venezia
Giulia S.p.A. dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto.

In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a tenere indenne sia Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. che la
Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Gorizia e il Comune di Ronchi dei Legionari, da ogni
pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da Terzi in dipendenza della progettazione
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esecutiva e dell’esecuzione dell’opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, |’esecuzione dei
lavori. L’ Appaltatore sara inoltre comunque unico responsabile di eventuali danni arrecati all’ambiente
a persone e cose a causa della realizzazione delle opere oggetto dell’appalto.

Il Committente non assume responsabilita conseguenti ai rapporti dell’Appaltatore con i suoi sub-
appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra
’Appaltatore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilita diretta
o indiretta del Committente.

La stazione appaltante conferira ’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e
statico ai sensi di legge, ad uno o pil Tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale
commisurata alle tipologie e alle categorie degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.
| verbali di visita, da trasmettere all’incaricato dell’Alta Sorveglianza tramite il Responsabile del
Procedimento entro 10 (dieci) giorni successivi a ciascuna visita, riferiranno anche circa [’andamento
dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali e conterranno le osservazioni e i suggerimenti ritenuti
necessari, senza che cio comporti diminuzione di responsabilita dell’Appaltatore.

L’attivita dell’organo di collaudo € disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt.215 e seguenti del
d.P.R. n. 207/2010.

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori I’Appaltatore dovra consegnare ala
stazione appaltante gli elaborati grafici descrittivi di tutte le strutture ed i componenti ed in special
modo gli impianti cosi come effettivamente realizzati (”as built”), le relative dichiarazioni di
conformita nonché il “manuale d'uso e manutenzione” ed il corrispondente “fascicolo”.

In caso di ritardo o omissione saranno comminate le penalita previste contrattualmente salvo il caso di
reiterata inerzia a fronte della quale la stazione appaltante potra provvedere mediante esecuzione in
danno dell’appaltatore inadempiente; i relativi oneri verranno detratti dai crediti dell’appaltatore
ovvero dal deposito cauzionale.

Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla ultimazione dei lavori la stazione appaltante, ricorrendone i
presupposti di legge, provvedera alla presa in consegna dell’area, redigendo l’apposito verbale di
accertamento, fermi restando gli obblighi per U’Appaltatore fino all’emissione del certificato di
collaudo e/o alla validita di quello provvisorio.

Per i lavori ”a corpo”, la valutazione é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro stesso. Il corrispettivo resta fisso ed invariabile. Nel corrispettivo dei lavori
a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare ’opera compiuta a regola d’arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali che 'Impresa indichera nell’offerta per ogni singola fase di lavorazione.

Per eventuali lavori “a misura”, la contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata
applicando alla quantita eseguita i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al
Progetto Esecutivo.

Gli oneri per la sicurezza saranno valutati nella stessa percentuale dei lavori eseguiti correlata con
Uimporto complessivo di appalto. Il corrispondente compenso sara aggiunto all’importo dei lavori
eseguiti.

| lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro. L’Appaltatore € pertanto obbligato ad osservare scrupolosamente anche
le disposizioni del vigente regolamento locale d’igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore dovra disporre secondo le vigenti disposizioni i piani per la riduzione dei rumori in
relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate e non potra iniziare o continuare i avori se sia in
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difetto per quanto stabilito nel presente Capitolato; dovra inoltre rispettare i disposti di cui ai
successivi articoli.

L’Appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il Piano di
sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore ha tuttavia il diritto, successivamente, di adeguare il
predetto piano in relazione alle proprie nuove ed ulteriori tecnologie, ovvero quando ritenga di meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, deve presentare al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza in adempimento a quanto stabilito dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La stazione appaltante ha fornito in sede di gara la relazione tecnica sulle indagini volte ad individuare
il rischio bellico residuo; di tali evidenze e delle determinazioni del CSP in fase di progetto preliminare
allegate alle medesime deve essere tenuto conto nell’esecuzione delle opere.

Dovranno essere recepite integralmente tutte le prescrizioni di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., RFI
S.p.A. e ENAC in merito alla sicurezza.

Nel caso in cui la societa avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in
attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di collaudo, si
seguira la disposizione di cui all’art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 ovvero dell’art. 145 del
D.P.G.R.0165/Pres dd.5.6.2003 in quanto applicabile..

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui
sopra, manlevando cosi da responsabilita |’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto
della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo..

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale, cosi come stabilito dall’art. 22 del Capitolato
Generale, pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze riferite al programma dei lavori presentato in
sede di offerta e suoi aggiornamenti e previsto nel Capitolato Prestazionale e per ogni giorno naturale
e consecutivo di ritardo sulla realizzazione dell’importo indicato nell’elenco di mobilitazione
presentato in sede di offerta.

Le predette penali si applicano come segue:

o la penale prevista per ogni giorno di ritardo sulle scadenze riferite al programma dei lavori
presentato in sede di offerta si applica in sede di contabilizzazione degli stati di avanzamento
dei lavori a valere sull’importo dovuto;

o la penale prevista per ogni giorno di ritardo sull’importo indicato nell’elenco di mobilitazione
presentato in sede di offerta si applica sull’importo garantito dalla cauzione definitiva ogni
dieci giorni di ritardo;

0 L’importo complessivo delle penali non potra essere superiore al 10% (dieci per cento) del
valore dell’intera opera, come risultante dal computo metrico presentato dall’appaltatore in
sede d’offerta. Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni determini un importo
massimo della penale in misura superiore, si procedera alla risoluzione del contratto con le
modalita previste dalle vigenti disposizioni in materia.

0o L’ammontare della penale verra incamerato mediante escussione dalla cauzione definitiva
prestata ovvero mediante ritenuta sui certificati di pagamento.

La stessa penale nella misura sopra indicata trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore.
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L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall’art. 116 dello stesso Decreto.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Societa si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

La societa appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché nelle seguenti ipotesi:

a) ritardo ingiustificato nella attivita di progettazione superiore a 15 giorni naturali e consecutivi
e in caso di progettazione largamente e colpevolmente insufficiente;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la
salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra
ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in
presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante ;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver
accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai sensi dellarticolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione;

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della societa appaltante .

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la societa ha il diritto
di recedere in qualunque tempo dal contratto con le correlate conseguente derivanti dall’applicazione
della disposizione suddetta.

Analoga facolta é riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile
a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’art. 153, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010.

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si
applicano gli artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 207/2010

Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potra essere disposta qualora ecceda la
percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 13 del presente atto.
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Non costituisce motivo di proroga:

o il ritardo nel recepimento dele prescrizioni degli enti tutori o del verificatore, ovvero nella
progettazione in generale;

o il ritardo nelliinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell’acqua;

o l"adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

o lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effet-tuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

o il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

o la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici ed altre eventuali controversie tra ’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio
personale dipendente.

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV - artt. 239 e ss.- del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giurisdizionale Ordinaria con ’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro
competente é sin d'ora individuato in quello di Gorizia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel d.P.R. n. 207/2010, |’appaltatore si obbliga ad applicare
o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali
di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Gorizia, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro
e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla societa appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,
la medesima societa potra applicare i rimedi a cio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010.

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo,
economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
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Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSP, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della societa che deve tradursi in un idoneo verbale da
redigersi in contradditorio tra le parti;

Lo svolgimento di tutte le pratiche e gli oneri per |’occupazione temporanea e definitiva delle aree
pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per 'accesso al cantiere, per 'impianto di
questo stesso, per cave di prestito, per discariche di materiali comunque classificati (anche tossico-
nocivi ed a qualsiasi distanza dal cantiere), e piu in generale ancora per tutto quanto occorre
all'esecuzione dei lavori, comprese le pratiche e i relativi oneri per le autorizzazioni alle attivita
rumorose manlevando la stazione appaltante da ogni eventuale multa o contravvenzione e
risarcimento di eventuali danni;

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta,
autorizzazioni per presidio, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti,
trasporti, nonché le spese ad esse relative per atti, indennita, canoni, cauzioni, eccetera. Rimane
inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento
di eventuali danni;

L'assicurazione contro lincendio di tutte le opere eseguite, del cantiere e di tutto cio che rientra
nel perimetro del cantiere stesso dall'inizio dei lavori al collaudo degli stessi, con polizza intestata
allAmministrazione appaltante, da presentarsi all’amministrazione appaltante prima della
consegna dei lavori.

Oneri e obblighi organizzativi

a)

il mantenimento di una sede operativa nellambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo;

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), stampante connessione al WEB e materiale di
cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per ’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a)

I’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
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la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue
strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri,
inclusa ’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle
acque e quantaltro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

Attivare a proprio tale carico e onere dell’appaltatore dei permessi inerenti la realizzazione dei
sovrappassi ferroviario e stradale della passerella pedonale, compresi tutti gli oneri per la gestione
della circolazione sia ferroviaria che autoveicolare, compresa l’eventuale chiusura della linea
ferroviaria o della viabilita, se necessario, durante le fasi di montaggio delle sovrastrutture, gli
oneri assicurativi e di sicurezza richiesti dagli Enti, le occupazioni di suolo pubblico, la
cartellonistica, gli avvisi ed ogni altro onere correlato;

Informarsi, prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, se nelle zone nelle quali ricadono i
lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici e diversi), condutture
(acquedotti, fognature, metanodotti e diversi) o pozzi e/o altri sottoservizi. In caso affermativo,
I’Appaltatore dovra comunicare ai Proprietari di dette opere (Enel, Telecom, P.T., Comune,
Consorzi, Societa, IRISACQUA, SNAM ed altri Enti), la data presumibile dell’esecuzione dei lavori
nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di
eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle predette opere. Qualora,
nonostante le cautele usate, si dovessero riscontrare danni di qualsiasi natura, specie ed entita,
’Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma ai proprietari sia
delle strade sia delle opere danneggiate. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate
l'unico responsabile rimane comunque |’appaltatore, che dovra tenere del tutto estranea la
stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia civile sia penale;

Esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l’oggetto dei lavori, la Stazione Appaltante,
’Appaltatore, il Progettista, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e quello in fase di Esecuzione, il RUP, le Imprese subappaltatrici, ’importo
contrattuale, la data di consegna ed ultimazione dei lavori, il Direttore di cantiere, I’Assistente dei
lavori nonché altri nominativi e/o dati indicati dal Committente, quali a titolo di esempio non certo
esaustivo quelli riguardanti il finanziamento;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere
provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del direttore dei lavori e/o del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per lesecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
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dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nellarco delle 24 ore giornaliere; ai sensi
dell’articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata;

Il tassativo divieto di attuare qualsiasi intervento entro il raggio di 10 m (dieci metri) dai pozzi
individuati, segnalati o esistenti onde evitare nel modo pill assoluto qualsiasi inquinamento della
falda idrica piu vicina. E inoltre vietato, durante gli scavi, disperdere liquidi inquinanti, deviare la
falda (individuata a circa 4,00 m di profondita) e far scendere in falda le acque meteoriche stradali.
Eventuali infrazioni di dette disposizioni hanno rilevanza penale, con ’avvertenza che la
responsabilita di reato ricadra esclusivamente sull’appaltatore.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
[’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

Il divieto nel modo piu assoluto di usare per le opere fanghi bentonitici o altro materiale di
possibile dispersione al suolo onde evitare qualsiasi inquinamento anche della falda idrica piu
vicina;

ottemperare a propria cura e spese durante il corso dei lavori a tutte le prove e gli accertamenti di
controllo periodico della potabilita dell’acqua dei pozzi e del comportamento della falda che
saranno eventualmente richieste dagli ENTI preposti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare
la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di con-tratto, all’appaltatore |’ assistenza alla posa
in opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che U’ente appaltante intendesse eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dal’ente appaltante, l’impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;

attuare tutti gli apprestamenti e gli oneri necessari per garantire la piena operativita aeroportuale
e la disponibilita della S.S. 14, nonché di tutti i sottoservizi che insistono nelle aree oggetto dei
lavori. Al fine di garantire la piena operativita della S5.14 e della rete RFI, L’Ente gestore potra
richiedere U’effettuazione delle attivita di cantiere in orario notturno o in periodi non interferenti
con picchi di traffico. In caso di applicazione di detta condizione alcun onere aggiuntivo sara
riconosciuto all’Appaltatore, sia in termini temporali che economici; restano ferme e indiscusse
tutte le prescrizioni che FVG Strade e RFI forniranno all’esecutore;

dare attuazione, a propria cura e spese, alle specifiche normative emesse da ENAC, in quanto il
Codice della Navigazione definisce ENAC, in ambito aeroportuale, il soggetto titolato alla
valutazione ed approvazione dei progetti, vigilanza dei lavori, collaudo dei lavori e valutazione di
all’agibilita delle opere realizzate. Tutte le fasi di progettazione esecuzione, collaudo e agibilita
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dovranno essere conformi alle specifiche regolamentazioni adottate da ENAC, in particolare dovra
essere applicata la circolare APT 21. Si precisa che tutte le attivita eseguite da parte di ENAC di
valutazione dei progetti, verifica in corso d’opera, collaudo ed agibilita sono di carattere oneroso,
detti oneri saranno a totale carico dell’appaltatore;

Nello specifico si riportano i seguenti obblighi e oneri da assolvere in relazione al regime
aeroportuale:

E' obbligo dell'appaltatore formare il proprio personale in materia di rischi specifici ed
interferenti con l'attivita aeroportuale; in particolare i rischi dovuti alla presenza di F.0.D.
e/o rifiuti sulla pista, il rischio dovuto alla presenza di oggetti non assicurati al vento
(cavi liberi, segnali di cantiere, ecc.) oltre al rischio di bird-strike (impatto con volatili);
L’assunzione di tutti i provvedimenti tecnici, logistici, organizzativi affinché le attivita di
cantiere non incidano sulla disponibilita e operativita aeroportuale la garanzia della
piena operativita aeroportuale nelle 24 ore e per l’intera durata dei lavori quale
condizione imprescindibile per U’esecuzione degli stessi inclusa |’effettuazione delle
attivita di cantiere in orario notturno o in periodi non interferenti con le attivita dello
scalo o in generale dell’Aeroporto. In caso di applicazione di detta condizione alcun
onere aggiuntivo sara riconosciuto all’appaltatore, sia in termini temporali che
economici;

Lo svolgimento dei lavori nel pieno rispetto delle norme comportamentali aeroportuali e
dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza emanate dalla
locale Direzione di Circoscrizione Aeroportuale e garantiti gli standard di sicurezza
aeroportuali in materia di sicurezza al volo con specifico riferimento alla
movimentazione degli uomini e dei mezzi deve essere conforme a quanto previsto dalle
Ordinanze n. 28/2002 e n. 3/2009 della Direzione di Circoscrizione Aeroportuale nonché
dalle indicazioni riportate dal "Manuale di Aeroporto”;

L'accesso alle aree doganali & autorizzato dai competenti Enti di Stato nei modi e nei
tempi definiti dalle proprie competenze. E' fatto espresso divieto di accesso a tutte le
aree operative per il traffico aereo (area di movimento e area di manovra) cosi come
definite dal "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti”;

Gli oneri conseguenti all’esecuzione dei lavori in zona aeroportuale comportanti anche
l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a
tale circostanza consegue sono a carico dell’Appaltatore;

Il rispetto di tutte le normative in vigore per la circolazione di mezzi in zona
aeroportuale (bandierine, luci, rompifiamme, percorsi assegnati, etc.) nonché sottoporre
ad eventuali collaudi degli enti preposti i suddetti automezzi;

L’adozione di tutti i provvedimenti affinché tutte le strutture in elevazione provvisorie e
fisse non si configurino quali ostacolo o pericolo aeronautico, ottenendo gli opportuni
pareri da ENAC o se normativamente ammissibile autocertificando da parte di tecnico
abilitato la natura e la tipologia del volume potenzialmente pericoloso per la navigazione
aerea, informando di un tanto il CSE. L’appaltatore dovra redigere una relazione da
allegare al progetto definitivo relativamente la consistenza, la tipologia e ’ubicazione
delle potenziali gru o dispositivi di sollevamento fissi e mobili installati in cantiere;
adottare quanto definito in tutte le procedure del "Manuale di Aeroporto” e nel
“Regolamento di Scalo” ed in particolare le procedure "M09 - Circolazione nel Sedime
Aeroportuale” e "M22 - Gestione Lavori nel Sedime Aeroportuale”, nonché nella
"Procedura Permessi Aeroportuali ed Eventi Particolari”. Gli oneri derivanti si intendono
compresi nell'offerta presentata in fase di gara.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a.

La pulizia finale accurata comprensiva di ceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta pulizia
delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la
pulizia perfetta dei locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. La societa non prendera in
consegna l'immobile in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’appaltatore,
e compensato “a corpo” nell’ambito delle spese generali dell’appalto
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il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale
prestazionale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che sara liquidato
in base al solo costo del materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 30 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati, “As built”, e documenti
necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile compresi quelli necessari alla richiesta della
agibilita incluso quanto occorente per l’accatastamento. Gli “As built” dovranno essere prodotti in
2 copie oltre ad una copia in “file” su supporto informatico (CD).

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pari a giornalieri
200,00 €.

La consegna a pie d’opera nel locale definito dal committente la scorta di materiali che sara
precisata dalla direzione lavori per pavimenti e rivestimenti (almeno pari al 2% delle superfici
realizzate) e componenti degli impianti in genere (per placche, interruttori e lampade impianto
elettrico almeno pari al 2% degli elementi e 5% dei punti luce; per altri componenti oggetto di
possibile usura a discrezione della DL);

La fornitura a richiesta della direzione lavori dei certificati di fabbricazione di prova e di collaudo
secondo le norme in vigore e contenute nel presente Capitolato, di tutti i materiali previsti
nell'appalto di cui trattasi. E’ fatto comunque obbligo all’impresa di depositare presso |’ufficio di
direzione lavori, anche senza esplicita richiesta della stessa, prima della loro posa in opera, tutte
le certificazioni dei materiali e dei componenti impiegati nell’appalto, obbligatorie ai sensi di
legge (marchiatura CE, certificazioni del produttore, certificazione resistenza al fuoco, requisiti
termici e acustici, ecc.);

L'esecuzione a propria cura e oneri, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e gli assaggi
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Quando ne
sia richiesto a discrezione della direzione lavori, dovra fornire od eseguire la campionatura in opera
di alcuni elementi costruttivi per qualsiasi materiale o lavoro, e senza speciale corrispettivo, a
seconda dei casi, e sottoporla allapprovazione della Direzione dei Lavori, alla quale spettera
esclusivamente di giudicare se i campioni stessi corrispondono alle dovute prescrizioni e
aspettative della committenza. La Direzione dei Lavori avra la facolta di farli ripetere fino a che
non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione,
munendoli di suggelli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a
garantire l'autenticita. In particolare le campionature delle finiture, degli arredi, della segnaletica
di logistica e apparecchi illuminanti dovranno essere almeno in numero adeguato;

L'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla verifica e collaudo delle parti strutturali, (solai,
scale setti, copertura in legno lamellare ecc. ...) eseguiti sia in corso d'opera che a lavori ultimati
secondo le disposizioni della D.L. e del Collaudatore inclusa l'esecuzione di prove di carico, degli
assaggi e sondaggi di parti gia edificate incluse le opere fondazionali, esecuzione di prove, anche
distruttive su alcuni particolari elementi gia in opera incluso l'onere del ripristino, inclusi tutti gli
oneri di materiali mezzi d'opera e manodopera necessari;

La nomina e l'onere di un tecnico abilitato in qualita di Direttore Tecnico di cantiere delle opere di
rilevanza statica ai sensi della L.1086/71 nonché lonere di tutte le operazioni relative alla
assistenza al collaudo statico delle opere inclusi quelli specificatamente previsti per gli incarichi
professionali e per tutti i controlli sulle opere in cemento armato e a struttura metallica. Le
nomine in argomento saranno effettuate dall'Appaltatore previo parere favorevole della D.L. e
sentita la stazione appaltante.

Lo sgombero del cantiere dai materiali, mezzi dopera e impianti di sua proprieta, dalle
attrezzature di cantiere, da tutte le provviste inutilizzate e di quanto altro residuo dei lavori entro
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione, nonché la
manutenzione ordinaria delle opere sino al collaudo.
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L’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per l'eventuale ripristino di
quelle parti delle opere che fossero state alterate nell'eseguire le verifiche, gli assaggi e le
esplorazioni durante le operazioni di collaudo delle opere;
Il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni;
lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi individuando e utilizzando per tutti idonee discariche in
attivita e regolarmente autorizzate in conformita alle vigenti norme di legge. Il trasporto dei
materiali di cui sopra ed il loro collocamento nelle discariche, dovra comunque avvenire nel
rispetto delle modalita del D.P.R.915 del 10.09.82, nonché del D.L.09.09.1988 n.397 convertito in
legge 09.11.1988 n.475, nonché D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.. L'Appaltatore pertanto, all'atto della
formulazione dell'offerta, dovra tenere conto di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle
prescrizioni di cui sopra. All’atto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare per
iscritto alla Direzione Lavori l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni.
L’appaltatore non potra riutilizzare detriti da demolizione per reinterri, sottofondi o diverse
lavorazioni in cantiere senza aver prima attivato tutte le necessarie procedure per il recupero degli
inerti da demolizione come previsti dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e dalle vigenti leggi nazionali e
regionali in materia: Nei termini previsti dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i. l'onere per la redazione,
sviluppo e gestione nel suo complesso, della pratica antincendio compreso l’ottenimento di tutti i
pareri preliminari di competenza dei VVF, il conseguente adeguamento del progetto alle
prescrizioni ivi definite, le certificazioni di fine lavori, le perizie asseverate da tecnico abilitato
alla Legge 818/84 sono a carico dell’appaltatore. La richiesta di rilascio CPl deve essere presentata
entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con annessa
dichiarazione di inizio attivita la cui dichiarazione di supporto deve essere a firma di tecnico
abilitato. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per necessari per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi;
. L'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera secondo le
prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la limitazione del carico d'incendio
necessaria per pervenire al Certificato di Prevenzione Incendi, anche se non riportato
specificatamente sulla descrizione dei singoli prezzi, con particolare riferimento alla certificazione
REl e RE per le porte tagliafuoco, per i controsoffitti, per i materiali isolanti, per i pavimenti e
rivestimenti e per tutti i materiali in genere utilizzati. In particolare dovra essere presentata alla
scrivente stazione appaltante entro 10 giorni dalla fornitura e posa in opera dei materiali
antincendio la seguente documentazione rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti autorizzati -
nel rispetto di prescrizioni e impiego di modulistica VVFF:

o certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REIl, RE o R utilizzati per

la compartimentazione orizzontale e verticale;

o certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali che devono
essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;

o certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti, ecc.; per
tutti i materiali ed elementi strutturali per cui € richiesta una adeguata resistenza al fuoco
o classe di reazione al fuoco dovra inoltre essere presentata:

o dichiarazione della ditta produttrice (di conformita) in cui si attesti, sotto la propria
responsabilita, che il materiale denominato ......... e stato realizzato conformemente al
prototipo omologato;

o dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale venduto con
fattura/bolla n°.......... e quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice
precedente) ............ con relativa dichiarazione di conformita di cui si allega copia;

0 dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che Uinstallazione € stata effettuata con le
modalita e i materiali di tipo e qualita indicati nel certificato di prova. Il parere preventivo
rilasciato dai Vigili del Fuoco, € vincolante nell'esecuzione di tutte le opere, e lImpresa
dovra puntualmente ottemperare alle prescrizioni ivi contenute e alla fine dei lavori dovra
presentare la documentazione richiesta, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione

Pagina 20 di 24



n)

Incendi; al termine dei lavori, entro 10 giorni, dovra essere predisposto ai sensi dell’art.12
del D.M.I. 26/08/1992 un registro dei controlli periodici, ove saranno annotati tutti gli
interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a
rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti
dell’attivita; entro lo stesso termine andra altresi prodotto il piano di emergenza, ai sensi
dell’art. 12 del D.M.I. 26/08/1992, che dovra essere presentato assieme al registro di cui
sopra al Servizio di Prevenzione e Protezione della stazione appaltante, e se del caso
integrato secondo quanto richiesto da tale servizio; andranno inoltre collocate in posizione
visibile e compatibile con le norme di settore delle piante di orientamento degli edifici con
’indicazione delle vie di fuga, e in ogni punto di accesso pedonale una planimetria
generale degli stessi;

Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei Lavori dei disegni esecutivi e dei calcoli richiesti, e
in particolare la seguente documentazione a lavori ultimati:

> il progetto finale, in triplice copia piu una riproducibile ed una su supporto informatico,
dell'edificio e delle aree esterne, dei parcheggi, dellimpianto fognario e di depurazione,
degli impianti elettrici, degli isolamenti e degli impianti idrotermosanitari, corrispondente
all'effettivo eseguito derivato dal progetto costruttivo (as build);

> il fascicolo dell’opera, in triplice copia piu una su supporto informatico, contenente la
descrizione e la tipologia dei materiali impiegati e la dichiarazione da parte del legale
rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun
materiale tossico, tossico nocivo, contenente Amianto o Formaldeide;

> la dichiarazione di conformita sottoscritta dal titolare dell'Impresa Appaltatrice e recante i
numeri di partita IVA e liscrizione alla C.C.I.LA.A. come espressamente richiesto dalle
norme di settore, completa degli allegati obbligatori per tutti gli impianti eseguiti;

> il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall'’A.S.S. - P.M.P. - S.I.A.
0, in deroga, redatto da libero professionista, nellambito delle rispettive competenze,
come espressamente indicato dalle norme di settore; detto professionista non dovra
comunque aver prestato la propria opera nella stesura del progetto costruttivo;

> il collaudo dellimpianto da parte dell’'USTIF, rilasciato dalll.S.P.E.S.L., la licenza di
impianto e il libretto di immatricolazione per gli impianti ascensore;

il piano Tavolare - Catastale (se necessario);

> i pareri favorevoli relativi alla sicurezza e all'agibilita dellimmobile rilasciati dall'A.S.S., dai
Vigili del Fuoco, nonché ogni altra incombenza necessaria atta a dare totale agibilita
all'edificio ed alle sue pertinenze esterne;

L’impresa avra "obbligo di stoccare tutti i depositi di liquidi, anche di tipo temporaneo (quali
serbatoi dell’olio, del gasolio, pitture ed altri), in un’area precedentemente predisposta a
propria cura e spese, impermeabilizzata con pavimentazione carrabile e con copertura per i
serbatoi stoccati, dotata di vasca di raccolta acque di scolo e ogni altro accorgimento reso
necessario o imposto dalla normativa e dagli Enti competenti affinché non vi possano essere
sversamenti accidentali di liquidi sul suolo con potenziale inquinamento delle falde sottostanti.
Tale superficie impermeabile andra prevista anche per il parcheggio degli automezzi nel caso
in cui ve ne fossero previsti in rimessaggio con lunghi tempi di permanenza e elevati contenuti
di liquidi nei serbatoi, sempre ad esclusivo parere degli Enti competenti.

L’impresa avra l'obbligo di verificare e mettere in atto a propria cura e spese il piano di
monitoraggio della qualita delle acque di falda e dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento
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atmosferico), sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, redatto dalla Stazione Appaltante
e approvato dall’ARPA, con particolare attenzione alle acque emunte a fini acquedottistici dai
pozzi nell’intorno dell’area oggetto di intervento. Tale piano, prevedra i punti di misura, gli
standard prestazionali degli strumenti, le modalita e le frequenze di campionamento, la durata
delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati. Per limitare la
propagazione delle polveri in fase di cantiere, U'Impresa dovra adottare tutte quelle tecniche
che permettano di ridurre ’altezza di caduta dei materiali durante il carico/scarico dei mezzi
d’opera.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a) lassunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per ’esecuzione dei lavori, nonché delle spese
per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b) la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della societa, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

c) il pagamento di tributi, bolli, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di
permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi
carrabili, ottenimento dell'agibilita a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza
dell’immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

d) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla societa
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei
relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

e) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per ’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

a) la produzione, alla direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese;

b) Uesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impie-garsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico e
calcoli che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato. Spetta allinsindacabile giudizio della direzione lavori la
valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle
dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione
del direttore dei lavori e dellappaltatore o comunque con modalita tali da garantirne
'autenticita;

c) Uesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
specificatamente previsto dal Capitolato Speciale del progetto esecutivo ovvero sia richiesto
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dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere
simili;

d) la previa sottoposizone alla direzione lavori ed al responsabile unico del procedimento delle
campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare
nell’appalto prtima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal direttore
dei lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento.

L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.

La societa appaltante potra pretendere che lappaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
limpresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

Il responsabile unico del procedimento, attraverso il direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza.

L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi
compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Il responsabile unico del procedimento ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi
giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali
prescrizioni da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamati gli art. 62 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e a39 del d.P.R. n. 207/2010

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, [’appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale @ ....oovvvveeneeennnnnn.. con recapito in Via ...ooeveveiniinnnnnnnnn n. ......

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a ......c.ccevevvvennn... [nel luogo
nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al responsabile unico del
procedimento.

1. L’appaltatore € obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla legge 136/2010 (Piano
Straordinario Contro le mafie). In particolare, ’appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della sopraccitata L.
136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 nel caso di accertata
violazione degli obblighi medesimi.
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L’appaltatore € tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto
dall’art. 3 comma, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 1,
nonché, nello stesso termine, le generalita ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad
operare sui conti medesimi.

L’appaltatore & obbligato a far inserire in ogni contratto di subappalto ed in generale in ogni
subcontratto, a pena di nullita assoluta degli stessi, apposita clausola che preveda la reciproca
assunzione in capo alle parti contraenti degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/2010.

L’appaltatore € altresi obbligato a far inserire in ogni subappalto o subcontratto, una clausola
risolutiva espressa per i casi di inadempimento degli obblighi di tracciabilita finanziaria e nella
quale sia previsto altresi obbligo della parte adempiente di procedere alla risoluzione del
contratto non appena avuta notizia dell’avvenuto inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge citata, nonché U'obbligo di informare
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo,
territorialmente competente.

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra ’amministrazione e
’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e
s.m.i.;

il Regolamento di esecuzione/attuazione del predetto Codice di cui al d.P.R. n. 207/2010;

il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145 per le parti
non abrogate;

il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro*;

tutti i documenti del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto;

Codice Etico:

1. L’Aeroporto ha adottato, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione,
ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lsg. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i., il proprio
“Codice Etico” ed il conseguente “Modello Organizzativo e Gestionale”.

2. La sottoscrizione del presente atto attesta la presa visione dei sopracitati documenti e
dei principi in essi contenuti, costituenti la base culturale ed etica su cui far poggiare il
corretto funzionamento, l’affidabilita, la reputazione e l'immagine dell’Aeroporto,
impegnandosi a farli propri ed a rispettarli nello svolgimento della propria attivita.

3. Ogni violazione, non conformita, carenza o anomalia rilevata dagli organi competenti,
che anche potenzialmente possa essere ricondotta ai reati previsti dal citato D.Lgs.
231/01, evidenziata anche nel corso dei controlli e delle verifiche che |’Aeroporto
potra effettuare, in qualsiasi momento e tramite propri incaricati, per verificare il
livello qualitativo dei lavori svolti, il mantenimento degli standard previsti dal bando di
gara, delle certificazioni, delle attestazioni nonché delle licenze e/o autorizzazioni
necessarie allo svolgimento dell’attivita, nonché la veridicita dei dati forniti in sede di
gara o successivamente richiesti, potra dar luogo all’applicazione delle penali nonché,
se del caso, alla risoluzione del contratto stesso.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto e soggetto allimposta sul valore aggiunto, per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Pagina 24 di 24



